
Modèle 2 - Courrier pour les marchés privés

A adapter par l’entreprise selon sa situation

Objet : Coronavirus-Covid19 Lieu et date

Recommandée avec AR ou contre remise en main propre signée du client

Madame, Monsieur, 

Comme vous le savez, la France connaît une situation exceptionnelle dans la lutte
contre la pandémie de Coronavirus.

Des  mesures  de  restriction  ont  été  imposées  aux  Français.  Du  fait  de  ces
circonstances inattendues et indépendantes de notre volonté, nous avons le regret
de vous annoncer que nous sommes dans l’impossibilité de poursuivre actuellement
l’exécution des travaux et nous devons malheureusement les suspendre.

En  effet,  à  ce  jour,  en  lien  avec  la  pandémie  du  Coronavirus  nous  (avons  de

nombreux salariés absents dans notre entreprise, sommes dans l’impossibilité sur

le chantier de mettre en place les gestes barrières,  déplorons l’interruption des

approvisionnements des matériaux/ équipements prévus au marché - préciser).

Dès  lors que les mesures  de restrictions  peuvent  se prolonger  au-delà  de cette
période, nous ne sommes pas en mesure actuellement de vous préciser la durée
prévisible de suspension de nos travaux. Nous reviendrons naturellement vers vous
dès que possible pour déterminer la date de reprise des travaux (Eventuellement

préciser :  et  mettre  au  point  avec  le  maître  d’œuvre  un  nouveau  calendrier
d’exécution).

Nous vous remercions, pour la bonne gestion de ce marché, de bien vouloir nous
acter de la prolongation du délai d’exécution des travaux pour une durée égale à
celle de l’empêchement lié à aux décisions des pouvoirs publics.

Pour  les  chantiers  en  cours :  De  plus,  comme  nous  vous  l’avons  indiqué  (par
téléphone/par  courriel),  une  mise  en  sécurité  du  chantier  et  un  constat
contradictoire des travaux réalisés jusqu’à ce jour seront nécessaires. Notre équipe
interviendra  le  __/__/____  à  (………..Heures)  dans  le  plus  strict  respect  des
consignes de sécurité sanitaire.

Cette  situation  étant  indépendante  de  notre  volonté,  les  risques  afférents  à
l’ouvrage ainsi que la garde du chantier vous sont transférés.

Nous vous prions d’agréer nos salutations distinguées.

Signature

En cas de sous-traitance, à adresser à l’entrepreneur principal (en cas de sous-

traitance) avec copie au Maître d’ouvrage et au Maître d’œuvre. 

Si le client demandait l’application de pénalités de retard suite à ce report des
travaux,  leur  non-application  pourra  être  justifiée  sur  la  notion  de  force
majeure (Covid-19-  Restriction  par  décret  du  16/03/2020),  sous  réserve de
l’appréciation souveraine des tribunaux.


